



PREFEITURA DE  
**XANXERÊ**

Item	Rua	Extensão	Área (m²)	Valor (R\$)
1	Rua Sergipe	245,60	2.212,56	R\$ 463.327,72
2	SC 480 - Acesso Unoesc	479,92	3.359,42	R\$ 250.640,65
		<b>725,52</b>	<b>5.571,98</b>	<b>713.968,37</b>



PREFEITURA DE  
**XANXERÊ**

**QUADRO RESUMO**

Projeto				Total
Item		1	2	
DESCRIÇÃO		Rua Sergipe	SC 480 - Acesso Unoesc	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.824,72	R\$ 1.162,25	R\$ 3.986,97
2.0	DRENAGEM	R\$ 85.768,51		R\$ 85.768,51
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 17.152,09	R\$ 249.478,40	R\$ 266.630,49
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 338.021,96		R\$ 338.021,96
4.0	MEIO-FIO E PASSEIOS	R\$ 14.663,59		R\$ 14.663,59
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.896,85		R\$ 4.896,85
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES			R\$ -
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>R\$ 463.327,72</b>	<b>R\$ 250.640,65</b>	<b>R\$ 713.968,37</b>

Xanxerê - SC, setembro de 2024.

---

Paulo Sérgio Ferri da Silva  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Xanxerê

### **CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**  
OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DIVERSAS**

Rua José Moreschi e Rua 27 de Fevereiro

Item	Descrição	Total Previsto (R\$)	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1	Rua Sergipe	463.327,72	64,89%	44,7%	31,7%	23,6%
				207.153,82	146.921,22	109.252,68
2	SC 480 - Acesso Unoesc	250.640,65	35,11%	40,28%	29,86%	29,86%
				100.958,05	74.841,30	74.841,30
TOTAL GERAL SIMPLES		713.968,37	100,00%	43,15%	31,06%	25,78%
				308.111,88	221.762,52	184.093,97
TOTAL GERAL ACUMULADO		713.968,37	100,00%	43,15%	74,22%	100,00%
				308.111,88	529.874,40	713.968,37

Xanxerê - SC, setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Xanxerê