CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

OBRA: Reforma do cercamento da Escola Pequeno Trabalhador

Item	Descrição	Valor total	Mês 01 - 30 dias		Mês 02 - 60 dias		Mês 03 - 90 dias	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	CERCAS E PORTÕES	R$ 205.489,72	30,00%	R$ 61.646,92	35,00%	R$ 71.921,40	35,00%	R$ 71.921,40
2	LIXEIRA	R$ 5.580,05	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 1.116,01	80,00%	R$ 4.464,04
	Total simples:	100,00%	**29,2%**	**R$ 61.646,92**	**34,6%**	**R$ 73.037,41**	**36,2%**	**R$ 76.385,44**
	Total acumulado:	100,00%	**29,2%**	**R$ 61.646,92**	**63,8%**	**R$ 134.684,33**	**100,0%**	**R$ 211.069,77**

Xanxerê - SC, junho de 2022