CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

OBRA: Reforma do cercamento e acessos do CEMEI Favo de Mel

Item	Descrição	Valor total	Mês 1 - 30 dias		Mês 2 - 60 dias		Mês 3 - 90 dias	
			%	R$	%	R$	%	R$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.780,32	100,00%	R$ 1.780,32	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
1.2.1	CERCAS, PORTÕES E MUROS - Perímetro do terreno	R$ 139.874,80	30,00%	R$ 41.962,44	40,00%	R$ 55.949,92	30,00%	R$ 41.962,44
1.2.2	CERCAS, PORTÕES E MUROS - Reparos nas muretas do acesso antigo	R$ 2.388,38	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 2.388,38	0,00%	R$ 0,00
1.3.1	NOVO ACESSO COBERTO - Cobertura metálica (do cercamento até a edificação)	R$ 53.613,09	20,00%	R$ 10.722,62	40,00%	R$ 21.445,23	40,00%	R$ 21.445,23
1.3.2	NOVO ACESSO COBERTO - Cobertura anexa à edificação	R$ 26.195,29	20,00%	R$ 5.239,06	40,00%	R$ 10.478,12	40,00%	R$ 10.478,12
1.4	LIXEIRA	R$ 5.551,95	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 1.110,39	80,00%	R$ 4.441,56
1.5	PASSEIOS	R$ 34.156,79	0,00%	R$ 0,00	30,00%	R$ 10.247,04	70,00%	R$ 23.909,76
	Total simples:	100,00%	**22,7%**	**R$ 59.704,43**	**38,6%**	**R$ 101.619,08**	**38,8%**	**R$ 102.237,11**
	Total acumulado:	100,00%	**22,7%**	**R$ 59.704,43**	**61,2%**	**R$ 161.323,51**	**100,0%**	**R$ 263.560,62**

Xanxerê - SC, junho de 2022