Obra:

Centro Comunitário do Bairro Nossa Senhora de Fátima - Xanxerê

Bancos:
SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina
SBC - 08/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2025 - Santa Catarina

B.D.I.:
21,44%

Encargos Sociais:
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.686,87	100,00% 1.686,87					
2	SALÃO	100,00% 179.753,68	28,94% 52.020,71	27,20% 48.893,00	24,75% 44.489,04	11,94% 21.462,59	1,75% 3.145,69	5,42% 9.742,65
3	ESQUADRIAS	100,00% 34.715,40				80,15% 27.824,39	19,85% 6.891,01	
4	INFRAESTRUTURA LATERAL	100,00% 27.963,83					100,00% 27.963,83	
5	SUPRAESTRUTURA LATERAL	100,00% 59.661,18					21,38% 12.755,56	78,62% 46.905,62
Porcentagem			17,68%	16,09%	14,65%	16,22%	16,71%	18,65%
Custo			53.707,58	48.893,00	44.489,03	49.286,98	50.756,08	56.648,26
Porcentagem Acumulado			17,68%	33,77%	48,42%	64,64%	81,35%	100,0%
Custo Acumulado			53.707,58	102.600,58	147.089,61	196.376,59	247.132,67	303.780,96

11/09/2025

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2026.01.12 10:39:16 -03'00'

Tânia Mara Baldissera
Engenheira Civil - AMAI - CREA/SC 133.907-5

Município de Xanxerê
CNPJ: 83.009.860/0001-13