CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

189.534,98

Item	Descrição	Valor total	Mês 1 - 30 dias		Mês 2 - 60 dias		Mês 3 - 90 dias	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.138,12	100,00%	R$ 1.138,12				
2	VIGAS E MURETAS	R$ 64.256,53	50,00%	R$ 32.128,27	50,00%	R$ 32.128,27		
3	MOLDURA DE CONCRETO PARA A PORTA	R$ 7.167,24	100,00%	R$ 7.167,24				
4	ESTRUTURA METÁLICA / FECHAMENTO LATERAL / COBERTURA	R$ 88.311,59	20,00%	R$ 17.662,32	50,00%	R$ 44.155,80	30,00%	R$ 26.493,48
5	ESQUADRIAS	R$ 3.782,46					100,00%	R$ 3.782,46
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 23.091,54					100,00%	R$ 23.091,54
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.787,49	33,00%	R$ 589,87	33,00%	R$ 589,87	34,00%	R$ 607,75
	Total simples:		**31,0%**	**R$ 58.685,82**	**40,6%**	**R$ 76.873,93**	**28,5%**	**R$ 53.975,23**
	Total acumulado:		**31,0%**	**R$ 58.685,82**	**71,5%**	**R$ 135.559,75**	**100,0%**	**R$ 189.534,98**

Xanxerê - SC, NOVEMBRO de 2025

Robson Dalla Rosa
Arquiteto e Urbanista CAU 44155-4
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC