CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**
OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DIVERSAS**

Rua Tervino Tozatti e rua Francisco Renz

Item	Descrição	Total Previsto (R$)	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	Rua Tervino Tozatti	**277.436,35**	**42,46%**	42,40%	31,88%	25,7%			
				117.633,01	88.446,71	71.356,63	-	-	-
2	Rua Francisco Renz	**375.970,93**	**57,54%**	51,5%	27,29%	21,21%			
				193.625,03	102.602,47	79.743,43	-	-	-
TOTAL GERAL SIMPLES		**653.407,28**	**100,00%**	**47,64%**	**29,24%**	**23,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
				311.258,04	**191.049,18**	**151.100,06**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GERAL ACUMULADO		**653.407,28**	**100,00%**	**47,64%**	**76,88%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
				311.258,04	**502.307,22**	**653.407,28**	**653.407,28**	**653.407,28**	**653.407,28**

Xanxerê - SC, 18 de dezembro de 2025.

Leandro Marzari Silva
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Xanxerê