CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

190.854,09

Item	Descrição	Valor total	Mês 1 - 30 dias		Mês 2 - 60 dias		Mês 3 - 90 dias	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.139,19	100,00%	R$ 1.139,19				
2	VIGAS E MURETAS	R$ 65.562,43	50,00%	R$ 32.781,22	50,00%	R$ 32.781,22		
3	MOLDURA DE CONCRETO PARA A PORTA	R$ 7.167,24	100,00%	R$ 7.167,24				
4	ESTRUTURA METÁLICA / FECHAMENTO LATERAL / COBERTURA	R$ 87.395,79	20,00%	R$ 17.479,16	50,00%	R$ 43.697,90	30,00%	R$ 26.218,74
5	ESQUADRIAS	R$ 4.132,85					100,00%	R$ 4.132,85
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 23.669,10					100,00%	R$ 23.669,10
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.787,49	33,00%	R$ 589,87	33,00%	R$ 589,87	34,00%	R$ 607,75
	Total simples:		**31,0%**	**R$ 59.156,68**	**40,4%**	**R$ 77.068,98**	**28,6%**	**R$ 54.628,43**
	Total acumulado:		**31,0%**	**R$ 59.156,68**	**71,4%**	**R$ 136.225,66**	**100,0%**	**R$ 190.854,09**

Xanxerê - SC, NOVEMBRO de 2025

Robson Dalla Rosa
Arquiteto e Urbanista CAU 44155-4
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

TESTES	
SOMATÓRIO VALOR TOTAL OK	
R$ 190.854,09	
%	**R$**
OK	**OK**
OK	**OK**
OK	**OK**
OK	**OK**
OK	**OK**
OK	**OK**
OK	**OK**

OK