	Obra	Bancos	B.D.I.
	BANHEIRO MODULAR ECOPARQUE	SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina SBC - 07/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina ORSE - 04/2026 - Sergipe	23,53%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 3.182,60	50,00% 1.591,30	50,00% 1.591,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 880,94	100,00% 880,94	
3	FUNDAÇAO	100,00% 10.243,32	100,00% 10.243,32	
4	PISO	100,00% 6.050,96	50,00% 3.025,48	50,00% 3.025,48
5	ESTRUTURA	100,00% 42.708,02	40,00% 17.083,20	60,00% 25.624,12
6	PERGOLADO	100,00% 12.532,25	20,00% 2.506,45	80,00% 10.025,80
7	FECHAMENTO	100,00% 59.933,23	40,00% 23.973,29	60,00% 35.959,94
8	COBERTURA	100,00% 11.694,22	20,00% 2.338,84	80,00% 9.355,38
9	PINTURA	100,00% 2.974,50		100,00% 2.974,50
10	REVESTIMENTOS	100,00% 4.133,48	50,00% 2.066,74	50,00% 2.066,74
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.822,81	60,00% 2.893,69	40,00% 1.929,12
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 942,46	60,00% 565,48	40,00% 376,98
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 807,81	50,00% 403,91	50,00% 403,91
14	LOUÇAS E METAIS	100,00% 12.547,67	60,00% 7.528,60	40,00% 5.019,07
15	ESQUADRIAS	100,00% 18.489,53	20,00% 3.697,91	80,00% 14.791,62
16	INSTALAÇAO	100,00% 4.819,82	50,00% 2.409,91	50,00% 2.409,91
17	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 360,06		100,00% 360,06
Porcentagem			**41,99%**	**58,01%**
Custo			**81.209,06**	**115.914,62**
Porcentagem Acumulado			**41,99%**	**100,0%**
Custo Acumulado				**197.123,70**

Xanxere, 04 de agosto 2026

ROBSON DALLA ROSA:00641342969

Assinado de forma digital por ROBSON DALLA ROSA:00641342969
Dados: 2026.08.10 15:24:54 -03'00'

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia