**OBRA:** Passeio Público e lateral na Rua Rui Barbosa - entre viaduto e José Alen. (ADEQUAÇÕES E MELHORIAS)

**LOCALIZAÇÃO:** Rua Rui Barbosa (Coordenadas de referências 26°52'59"S 52°24'11"W até 26°53'29"S 52°24'04"W), XANXERÊ - SC

**DATA:** 26/08/2026

**ENCARGOS:** Não Desonerado

**BANCOS:** SINAPI - SC - 07/2026 - Publicado em 11 de agosto de 2026; SICRO 04-2026; ANP 07-2026

PREFEITURA DE XANXERÊ

xanxere.sc.gov.br
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços
+55 49 3441-8500
Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxerê - Santa Catarina, CEP 89820-000

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO | VALOR C/ BDI E DESCONTO | | PRAZO - 1° Mês | | | | PRAZO - 2° Mês | | | | PRAZO - 3° Mês | | | | TOTAL EXECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ª Parcela - XX/XX/XXXX | | | | 2ª Parcela - XX/XX/XXXX | | | | 3ª Parcela - XX/XX/XXXX | | | | | |
| | | | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | PREVISTO | | REALIZADO | | ACUMULADO | |
| | | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3,77% | R$ 17.622,21 | **33,33%** | **R$ 5.874,07** | 0,00% | R$ - | **33,33%** | **R$ 5.874,07** | 0,00% | R$ - | **33,33%** | **R$ 5.874,07** | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1,12% | R$ 5.236,31 | **100,00%** | **R$ 5.236,31** | 0,00% | R$ - | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1,45% | R$ 6.784,74 | **100,00%** | **R$ 6.784,74** | 0,00% | R$ - | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 4 | CALÇADA | 21,45% | R$ 100.239,30 | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | **50,00%** | **R$ 50.119,65** | 0,00% | R$ - | **50,00%** | **R$ 50.119,65** | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 5 | DRENAGEM | 35,53% | R$ 166.041,61 | **100,00%** | **R$ 166.041,61** | 0,00% | R$ - | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | 36,68% | R$ 171.415,08 | **0,00%** | **R$ -** | 0,00% | R$ - | **50,00%** | **R$ 85.707,54** | 0,00% | R$ - | **50,00%** | **R$ 85.707,54** | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - |
| | | | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | TOTAL PREVISTO | | TOTAL EXECUTADO | | | |
| | **VALOR DO CONTRATO ORIGINAL :** | **100,00%** | **R$ 467.339,25** | **39,36%** | **R$ 183.936,73** | **0,00%** | **R$ -** | **30,32%** | **R$ 141.701,26** | **0,00%** | **R$ -** | **30,32%** | **R$ 141.701,26** | **0,00%** | **R$ -** | **0,00%** | **R$ -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ACUMULADO ===>** | | | **39,36%** | **R$ 183.936,73** | **0,00%** | **R$ -** | **69,68%** | **R$ 325.637,99** | **0,00%** | **R$ -** | **100,00%** | **R$ 467.339,25** | **0,00%** | **R$ -** | | |

WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229

Assinado de forma digital por WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229
Dados: 2026.08.26 08:10:44 -03'00'