PREFEITURA DE XANXERÊ

xanxere.sc.gov.br
Secretaria de Planejamento Urbano
e Meio Ambiente
+55 49 3441-8500
Rua José de Miranda Ramos, 458, Centro,
Xanxerê - Santa Catarina, CEP 89820-000

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** CEMITÉRIO MUNICIPAL - MÓDULO COM 40 GAVETAS

**ÁREA:** 24,40m²

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | |
| | | | | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ |
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 17.703,45 | 13,34 | 100 | 17.703,45 | | | | | | | | | | |
| 2 | **ESTRUTURA E VEDAÇÃO** | 12.039,99 | 9,08 | | | 75 | 9.029,99 | 25 | 3.010,00 | | | | | | |
| 3 | **GAVETÁRIO E VENTILAÇÃO** | 38.591,41 | 29,09 | | | | | 25 | 9.647,85 | 50 | 19.295,71 | 25 | 9.647,85 | | |
| 4 | **PAVIMENTAÇÃO, AJARDINAMENTO E CERCAMENTO** | 64.329,98 | 48,49 | | | 20 | 12.866,00 | 10 | 6.433,00 | 30 | 19.298,99 | 30 | 19.298,99 | 10 | 6.433,00 |
| TOTAL MÊS | | **132.664,83** | **100,00** | 13,3 | 17.703,45 | 16,5 | 21.895,99 | 14,4 | 19.090,85 | 29,1 | 38.594,70 | 21,8 | 28.946,84 | 4,8 | 6.433,00 |
| **TOTAL GLOBAL** | | | | **13,3** | **17.703,45** | **29,8** | **39.599,44** | **44,2** | **58.690,29** | **73,3** | **97.284,99** | **95,2** | **126.231,83** | **100,0** | **132.664,83** |

PAULO CESAR DUTRA CARDOSO:01927224098
Assinado de forma digital por PAULO CESAR DUTRA CARDOSO:01927224098
Dados: 2026.08.04 09:42:31 -03'00'

Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC