	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	COBERTURA PLAY ECOPARQUE PREFEITURA DE XANXERÊ	SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 05/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina ORSE - 02/2026 -	24,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5984.28	100,00% 5984.28
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 2.298,98	100,00% 2.298,98
2	SUPRAESTRUTURA	100,00% 37.211,04	100,00% 37.211,04
3	COBERTURA	100,00% 35.815,28	100,00% 35.815,28
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 60.149,68	100,00% 60.149,68
Porcentagem			100,0%
Custo			R$ 141.459,26
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			R$ 141.459,26

_____

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia