	Obra	Bancos	B.D.I.
	PERGOLADO COBERTO PRAÇA TIRADENTES 	SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 05/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina ORSE - 02/2026 - Sergipe	24,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.420,48	100,00% 6.983,48
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 2.298,98	100,00% 4.502,14
3	SUPRAESTRUTURA	100,00% 40.288,72	100,00% 49.498,36
4	COBERTURA	100,00% 26.145,57	100,00% 35.099,39
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 5.838,00	100,00% 22.503,84
Porcentagem			100,0%
Custo			R$ 118.587,21
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			R$ 118.587,21

_____

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
