

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO



MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Estado de Santa Catarina

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
RELATÓRIO 12



**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
RELATÓRIO 12**

Fundação Nacional de Saúde – Funasa
SUS – Quadra 04 – Bloco “N”
Brasília/DF
CEP 70070-040
www.funasa.gov.br

Prefeitura Municipal de Xanxerê
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455
Xanxerê/SC
CEP 89.820-000
Fone: (49) 3441-8542
www.xanxere.sc.gov.br

Ampla Assessoria e Planejamento Ltda.
Av. Hercílio Luz, 639, Sala 503, Centro
Florianópolis/SC
88.020-000
www.consultoriaampla.com.br
ampla@consultoriaampla.com.br



Município: Xanxerê/SC

Objeto: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Empresa: Ampla Assessoria e Planejamento Ltda.

Contrato Público Administrativo nº: 0113/2012

Equipe Técnica:

Ênio Salgado Turri - Engenheiro Civil (Coordenador)

Paulo Inácio Vila Filho – Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Frederico Thompson Genofre – Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Nadine Lory Bortolotto – Engenheira Sanitarista e Ambiental

Débora da Cunha Kirst Meyer – Arquiteta e Urbanista

Oliva Rech Silva – Assistente Social

Paulo César Mência – Advogado

Lucas Vicent Lopes de Barros – Estagiário Sanitarista e Ambiental

Vinicius Augusto Belatto – Estagiário Sanitarista e Ambiental

Responsável Técnico:

Ênio Salgado Turri

CREA/SC 069.404-0

Ampla Consultoria e Planejamento Ltda

Francisco de Assis Pagotto
Diretor de Políticas Ambientais
Prefeitura Municipal de Xanxerê



1. INTRODUÇÃO

O Município de Xanxerê apresenta à Funasa, através deste Relatório Simplificado, a situação de execução do Convênio nº 0466/2010, cujo objeto é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O relatório abrange as ações desenvolvidas no mês de Dezembro de 2013, trazendo informações sobre as atividades ocorridas e também sobre encaminhamentos para ações futuras.

Informamos que, para auxiliar o Município na elaboração do PMSB, foi contratada a empresa Ampla Assessoria e Planejamento. Na condição de prestadora de serviço para a elaboração do PMSB, a empresa contratada atuará junto ao Comitê Executivo e terá no âmbito municipal, acesso às informações pertinentes a execução do PMSB. A Ampla foi contratada através da Licitação nº 0153/2012, modalidade de Tomada de Preços nº 0016/2012, processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Como resultado do referido processo licitatório, originou o Contrato Público Administrativo nº 0113/2012, assinado entre o Município de Xanxerê e a empresa Ampla Assessoria e Planejamento, em 01 de outubro de 2012 (vide Anexo 1 do Relatório 01). O contrato conferiu à empresa de consultoria, a responsabilidade da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007.

A seguir, conforme exigido no Termo de Referência e orientações estabelecidas da reunião de 06 de março, apresentamos o desenvolvimento das atividades efetuadas no mês de Dezembro de 2013



2. ATIVIDADES REALIZADAS

Atividades internas da empresa consultora Ampla, destacando a finalização do Produto F – Plano de Execução, referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Xanxerê.

3. PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

A empresa consultora Ampla disponibilizou na Intranet do Município o Produto F – Plano de Execução, referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Xanxerê, sendo este o único encaminhamento do mês de Dezembro.

Não há registros de pendências nos trabalhos referentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Xanxerê durante o mês de Dezembro.

4. EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

Finalizado o Produto F – Plano de Execução, referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Xanxerê.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalização dos trabalhos no Produto F, referentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Xanxerê, considera-se que tudo está ocorrendo dentro das expectativas tanto no município quanto da empresa consultora Ampla. Sendo assim, a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Xanxerê está dentro da normalidade.



6. ANEXOS

Sem anexos.

