CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇO DE PINTURA DA DELEGACIA DE XANXERÊ PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

LOCAL: Xanxerê - SC



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	valor	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
		total	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais
1	SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA	39.652,15	100,00%	39.652,15														
	TOTALO	T																
	TOTAIS	39.652,15	100,00%	39.652,15														

Datas e assinaturas:

XANXERÊ, 25/03/2015

Resp. Técnico: