CRONOGRAMA GLOBAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO BELA VISTA

USO: COMUNITÁRIO LOCAL: XANXERÊ - SC BAIRRO: BELA VISTA



Área Total: 828,86m²

	212221111112	Valor	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	total	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	
				2 2 2 7 1 2						ī	
	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.335,43	100,00%	2.335,43							
	MOVIMENTO DE TERRA	4.275,36	65,00%	2.778,98	35,00%	1.496,38					
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	33.563,49	50,00%	16.781,745	50,00%	16.781,745					i
4	SUPERESTRUTURA	25.536,44			70,00%	17.875,51	30,00%	7.660,93			
5	COBERTURA	80.168,60					50,00%	40.084,30	50,00%	40.084,30	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.876,62							100,00%	3.876,62	
Total simples - %		100,00%	14,62%		24,14%		31,88%		29,36%		
Total simples - R\$		149.755,94	21.896,15		36.153,63		47.745,24		43.960,92		
Total acumulado - %		100,00%	14,62%		38,76%		70,64%		100,00%		
Total acumulado - R\$		149.755,94	21.896,15		58.049,78		105.795,02		149.755,94		

Xanxere, 24 de abril de 2014

Carimbos e assinaturas: