ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 -8542
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

_ 1 Adt Contr 0219
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA N° 0219/2021

O MUNICIPIO DE XANXERE, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Dr. José de Miranda
Ramos, n°® 455, inscrito no CNPJ sob o n° 83.009.860/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. OSCAR MARTARELLO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de
Xanxeré, portador da R.G. n® 1692088 SSP/SC e CPF sob o n° 461.817.769-15, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa:

TERRAMAX CONSTRUC()ES E OBRAS LTDA, pessoa juridica, com sede na Avenida Nereu
Ramos, n°® 3023-E, Bairro Lider, na cidade de Chapeco, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ
sob n.° 04.406.660/0001-28, neste ato representado pelo seu Sécio Administrador Sr. EDUARDO
LARI ROSETTO, portador da Cédula de Identidade n° 10.592.462 e CPF n° 030.056.838-00,
denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo
e com amparo legal no Art. 65, da Lei Federal n°® 8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883/94 e Lei n°
9.648/98, firmam o presente termo, que se regera pelas cldusulas e condi¢des seguintes:

Subclausula Primeira - Faz parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrigdo, as
pecas constantes do Processo Licitatério n® 0206/2021 - Tomada de Precos n° 0014/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Tem por objeto o presente contrato a Execugdo de Obras de Pavimentacdo asféltica, drenagem
pluvial, sinalizagdo viaria e obras complementares da Rodovia XRE-052, trecho entre a interseccao
da Rodovia SC 480 (km 94+100) com a XRE 052, com extensdao de 630,00 metros, com fornecimento
de materiais e mao de obra, conforme descrito no Memorial Descritivo, Or¢camento, Cronograma e
Projetos anexos ao edital.

CLAUSULA SEGUNDA - Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato e execugdo dos servigos
por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 07 de dezembro de 2022 até 07 de marco de 2023,
conforme parecer técnico do setor de engenharia e parecer juridico anexos ao presente termo
aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cldusulas e
condigdes do Contrato Origindrio. E por estarem justos e contratados assinam o presente Termo
Aditivo em 02 (duas) vias na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Xanxeré-SC, em 05 de dezembro de 2022.

MUNICIPIO DE XANXERE TERRAMAX CONSTRU(;C)ES E OBRAS LTDA
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

CPF: CPF:



