
Valor
total % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.269,22 100,00% R$ 4.269,22 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DRENAGEM R$ 4.127,65 100,00% R$ 4.127,65 R$ 0,00 R$ 0,00
3 ESTRUTURA R$ 16.130,18 80,00% R$ 12.904,14 20,00% R$ 3.226,04 R$ 0,00
4 MURETA R$ 5.350,55 R$ 0,00 100,00% R$ 5.350,55 R$ 0,00
5 QUADRA R$ 45.753,74 R$ 0,00 65,00% R$ 29.739,93 35,00% R$ 16.013,81
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 20.391,16 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 20.391,16

100,00% 22,2% R$ 21.301,01 39,9% R$ 38.316,51 37,9% R$ 36.404,97

100,00% 22,2% R$ 21.301,01 62,1% R$ 59.617,53 100,0% R$ 96.022,50

Xanxerê - SC, setembro de 2022

Total acumulado:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Item Descrição
Mês 1 - 30 dias Mês 2 - 60 dias Mês 3 - 90 dias

OBRA: Quadra de areia no Bairro Bela Vista
ENDEREÇO: Rua Goitacazes, Bairro Bela Vista, Xanxerê-SC

Total simples:


