
61 71
RUA GENERAL 

OSÓRIO
RUA GENERAL 

OSÓRIO T02

Avenida Brasil - Rua 
Manaus

Rua Coronel Santos 
Marinho - Avenida 

Brasil
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.068,99                    1.743,44                    3.812,43         
2.0 DRENAGEM 111.984,04                60.520,24                  172.504,28     
2.0 TERRAPLENAGEM -                            -                            -                  
3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 939.640,08                277.963,91                1.217.603,99  
4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS 133.808,38                18.377,84                  152.186,22     
5.0 SINALIZAÇÃO 56.506,77                  14.791,79                  71.298,56       
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES -                            701,86                       701,86            
6.0 OBRAS DE CONTENÇÃO -                            -                            -                  
6.0 CONTROLE TECNOLÓGICO -                            -                            -                  
6.0 SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS -                            -                            -                  

R$ 1.244.008,26             374.099,08                1.618.107,34  

100,00%
Área pavimentada 10.537,26                  2.792,03                    13.329,29       

R$ / m² 118,06                       133,99                       121,39            
Extensão 880,58                       229,48                       1.110,06         

R$ / m 1.412,71                    1.630,20                    1.457,68         
Xanxerê - SC,  novembro de 2022.

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9

Responsável Técnico

Custo / m

QUADRO RESUMO

Item

TOTAL GERAL

Custo / m²

Projeto

Rua

Trecho

Total



Item Rua Trecho
Total Previsto 

(R$)
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

23,55% 23,38% 24,26% 28,80%
292.971,03     290.902,04     301.814,21     358.320,98     
27,32% 26,66% 21,03% 24,99%

102.196,40     99.751,10       78.679,90       93.471,68       
100,00% 24,42% 24,14% 23,51% 27,92%

1.618.107,34  395.167,43     390.653,14     380.494,11     451.792,66     
27,32% 53,98% 75,01% 100,00%

395.167,43     785.820,57     1.166.314,68  1.618.107,34  
Xanxerê - SC,  novembro de 2022.

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9

Responsável Técnico

Rua Coronel Santos Marinho - 
Avenida Brasil

Avenida Brasil - Rua Manaus

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RUA GENERAL OSÓRIO T02 374.099,08     

61 RUA GENERAL OSÓRIO 1.244.008,26  76,88%

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

71 23,12%


