QUADRO RESUMO

Projeto 61 71
Rua RUA GI’ENERAL RUA QENERAL
ltem OSORIO OSORIO T02 Total
Avenida Brasil - Rua Rua Coronel Santos
Trecho Marinho - Avenida
Manaus .
Brasil

1.0 [SERVICOS INICIAIS 2.068,99 1.743,44 3.812,43
2.0 |DRENAGEM 111.984,04 60.520,24 172.504,28

2.0 |TERRAPLENAGEM - - -
3.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 939.640,08 277.963,91 | 1.217.603,99
4.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 133.808,38 18.377,84 152.186,22
5.0 [SINALIZACAO 56.506,77 14.791,79 71.298,56
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES - 701,86 701,86

6.0 |OBRAS DE CONTENCAO - - -

6.0 |CONTROLE TECNOLOGICO - - -

6.0 |SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS - - -
TOTAL GERAL R$ 1.244.008,26 374.099,08 | 1.618.107,34

100,00%

Custo / m? Area pavimentada 10.537,26 2.792,03 13.329,29
ustolm R$ / m? 118,06 133,99 121,39
Custo / Extensao 880,58 229,48 1.110,06
ustolm R$ / m 1.412,71 1.630,20 1.457,68

Xanxeré - SC, novembro de 2022.

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ltem Rua Trecho TOta'(lz;gV'Sto Per‘(’;’;t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
0
. . . 73.55% 73.36% 24.26% 28.80%
- 0 ’ ’ ’ ’

61 |RUA GENERAL OSORIO Avenida Brasil - Rua Manaus 1.244.008,26 76,88% 202.971,03 290.902,04 301.814,21 358.320,98
- Rua Coronel Santos Marinho - o 27,32% 26,66% 21,03% 24,99%

71 |RUA GENERAL OSORIO T02 Avenida Brasi 874.099.08 |  23,12% 10219640 | 9975110 |  78.679.90 |  93.471,68
700,00% 24,42% 24,14% 23.51% 27.92%

vomiL eE L sl HLES 1.618.107,34 395.167,43 | 390.65314 | 380.494.11 | 451.792,66
27.32% 53.08% 75.01% 700,00%

R s a0 395.167,43 |  785.820,57 | 1.166.314,68 | 1.618.107,34

Xanxeré - SC, novembro de 2022.
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