
Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO 
Valor total da obra

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1 SERVIÇOS INICIAIS 10.318,38             3,32% 25% 25% 25% 25%

2.579,60 2.579,60 2.579,60 2.579,60 10.318,38           
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.727,51             3,78% 40% 40% 20%

4.691,00 4.691,00          2.345,50          11.727,51           
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.181,97               2,96% 70% 20% 10%

6.427,38 1.836,39          918,20             9.181,97             
4 SUPRA E INFRAESTRUTURA 23.936,40             7,71% 80% 20% 0%

19.149,12 4.787,28          -                   23.936,40           
5 VERGA E CONTRAVERGA 2.278,48               0,73% 20% 60% 20%

455,70 1.367,09          455,70             2.278,48             
6 SOLEIRA E PEITORIL 824,83                  0,27% 50% 50%

412,42 412,42 824,83                
7 ABERTURAS - JANELAS E PORTAS 10.768,11             3,47% 40% 60%

4.307,24          6.460,86          10.768,11           
8 COBERTURA 119.261,85           38,42% 20% 80%

23.852,37        95.409,48        119.261,85         
9 ALVENARIA REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.662,36             12,46% 20% 50% 30%

7.732,47          19.331,18        11.598,71        38.662,36           
10 PISOS 42.068,85             13,55% 20% 50% 30%

8.413,77          21.034,42        12.620,65        42.068,85           
11 PINTURAS INTERNA E EXTERNA -                       0,00% 20% 50% 30%

-                   -                   -                   -                     
12 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.728,96               0,88% 20% 50% 30%

545,79             1.364,48          818,69             2.728,96             
13 LOUÇAS 1.144,20               0,37% 0% 50% 50%

-                   572,10             572,10             1.144,20             
14 METAIS 1.836,11               0,59% 0% 50% 50%

-                   918,05             918,05             1.836,11             
15 ACESSÓRIOS 3.296,23               1,06% 0% 50% 50%

-                   1.648,12          1.648,12          3.296,23             
16 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 2.832,77               0,91% 0% 50% 50%

-                   1.416,38          1.416,38          2.832,77             
17 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 2.746,10               0,88% 0% 50% 50%

-                   1.373,05          1.373,05          2.746,10             
18 ELETRICO 3.616,03               1,16% 0% 50% 50%

-                   1.808,01          1.808,01          3.616,03             
19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 23.170,01             7,46% 0% 50% 50%

-                   11.585,01        11.585,01        23.170,01           

310.399,13           100,00%
33.302,79 32.365,81 95.921,82 148.808,71 310.399,13

SIMPLES 11% 10% 31% 48%
ACUMULADO 11% 21% 52% 100%

310.399,13           33.302,79 65.668,60 161.590,42 310.399,13

Valores totais

Valores totais acumulados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

310.399,13R$                                  

Planejamento Cronograma

LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC


