CRONOGRAMA DE EXECUGAO

Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO

Valor total da obra R$ 310.399,13
LOCALIZAGAO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida, Xanxeré/SC
| Planejamento Cronograma
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1 SERVICOS INICIAIS 10.318,38 3,32% 25% 25% 25% 25%
2.579,60 2.579,60 2.579,60 2.579,60 10.318,38
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 11.727,51 3,78% 40% 40% 20%
4.691,00 4.691,00 2.345,50 11.727,51
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 9.181,97 2,96% 70% 20% 10%
6.427,38 1.836,39 918,20 9.181,97
4 SUPRA E INFRAESTRUTURA 23.936,40 7,71% 80% 20% 0%
19.149,12 4.787,28 - 23.936,40
5 VERGA E CONTRAVERGA 2.278,48 0,73% 20% 60% 20%
455,70 1.367,09 455,70 2.278,48
6 SOLEIRA E PEITORIL 824,83 0,27% 50% 50%
412,42 412,42 824,83
7 ABERTURAS - JANELAS E PORTAS 10.768,11 3,47% 40% 60%
4.307,24 6.460,86 10.768,11
8 COBERTURA 119.261,85 38,42% 20% 80%
23.852,37 95.409,48 119.261,85
9 ALVENARIA REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.662,36 12,46% 20% 50% 30%
7.732,47 19.331,18 11.598,71 38.662,36
10 PISOS 42.068,85 13,55% 20% 50% 30%
8.413,77 21.034,42 12.620,65 42.068,85
11 PINTURAS INTERNA E EXTERNA - 0,00% 20% 50% 30%
12 IMPERMEABILIZACOES 2.728,96 0,88% 20% 50% 30%
545,79 1.364,48 818,69 2.728,96
13 LOUCAS 1.144,20 0,37% 0% 50% 50%
- 572,10 572,10 1.144,20
14 METAIS 1.836,11 0,59% 0% 50% 50%
- 918,05 918,05 1.836,11
15 ACESSORIOS 3.296,23 1,06% 0% 50% 50%
- 1.648,12 1.648,12 3.296,23
16 INSTALACOES AGUA FRIA 2.832,77 0,91% 0% 50% 50%
- 1.416,38 1.416,38 2.832,77
17 ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL 2.746,10 0,88% 0% 50% 50%
- 1.373,05 1.373,05 2.746,10
18 ELETRICO 3.616,03 1,16% 0% 50% 50%
- 1.808,01 1.808,01 3.616,03
19 COMPLEMENTACAO DA OBRA 23.170,01 7,46% 0% 50% 50%
- 11.585,01 11.585,01 23.170,01
Valores totais 310.399,13 100,00% 33.302,79 32.365,81 95.921,82 148.808,71 310.399,13
SIMPLES 11% 10% 31% 48%
ACUMULADO 11% 21% 52% 100%
Valores totais acumulados 310.399,13 33.302,79 65.668,60 161.590,42 310.399,13




