
Item Rua Extensão Área (m²) Valor (R$)
1 Rua Itororó T03 317,82 3.094,02 673.899,27R$                  

2 Rua Campo de Palmas 270,00 2.161,46 472.021,17R$                  

3 Rua Severina L. Sivieiro 74,27 667,06 132.192,48R$                  

662,09 5.922,54 1.278.112,92



1 2 3

Rua Itororó T03
Rua Campo de 

Palmas
Rua Severina L. 

Sivieiro

673.899,27R$           472.021,17R$          132.192,48R$     1.278.112,92R$        

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Xanxerê

48.665,83R$             

30.395,87R$             12.870,57R$            3.294,76R$         

327.004,43R$          100.046,48R$     

51.810,44R$             

908.243,09R$           

14.230,54R$             

48.665,83R$             

3.259,82R$               

72.137,27R$             

24.135,26R$             

481.192,18R$           

30.278,37R$             

16.198,50R$            2.326,06R$         

98.757,01R$            18.202,34R$       

14.645,82R$            6.886,25R$         

QUADRO RESUMO
Projeto

Item

DESCRIÇÃO
Total

2.544,84R$              1.436,59R$         

189.096,62R$           

7.241,25R$               

42.659,82R$             

TOTAL GERAl (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.0 DRENAGEM

2.0 TERRAPLENAGEM

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

5.0 SINALIZAÇÃO

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item Descrição 3259,82 2544,84
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03

43,41% 32,16% 24,43%
292.539,67    216.726,01    164.633,59    

45,7% 30,2% 24,1%
215.619,27    142.503,19    113.898,71    

39,3% 34,4% 26,2%
51.978,08      45.527,09      34.687,31      

100,00% 43,83% 31,67% 24,51%
560.137,03    404.756,29    313.219,61    

100,00% 43,83% 75,49% 100,00%
560.137,03    964.893,31    1.278.112,92 

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

10,34%

Prefeitura Municipal de Xanxerê
Engenheiro Civil

Paulo Sérgio Ferri da Silva

1.278.112,92    

1.278.112,92    

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO

1 Rua Itororó T03 673.899,27       52,73%

Rua Itororó T03 e Rua Campo de Palmas

2 Rua Campo de Palmas 472.021,17       36,93%

3 Rua Severina L. Sivieiro 132.192,48       


