
Item Rua Extensão Área (m²) Valor (R$)
1 Rua Sergipe 245,60 2.212,56 463.327,72R$                  

2 SC 480 - Acesso Unoesc 479,92 3.359,42 250.640,65R$                  

725,52 5.571,98 713.968,37
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Rua Sergipe
SC 480 - Acesso 

Unoesc

463.327,72R$         250.640,65R$         713.968,37R$              

Xanxerê - SC, setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Xanxerê
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338.021,96R$              
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2.824,72R$             
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17.152,09R$           

338.021,96R$         

14.663,59R$           

249.478,40R$         

QUADRO RESUMO
Projeto

Item

DESCRIÇÃO
Total

1.162,25R$             

85.768,51R$                

3.986,97R$                  

266.630,49R$              

TOTAL GERAl (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.0 DRENAGEM

2.0 TERRAPLENAGEM

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

5.0 SINALIZAÇÃO

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DIVERSAS

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03

44,7% 31,7% 23,6%
207.153,82     146.921,22     109.252,68     
40,28% 29,86% 29,86%
100.958,05     74.841,30       74.841,30       

100,00% 43,15% 31,06% 25,78%
308.111,88     221.762,52     184.093,97     

100,00% 43,15% 74,22% 100,00%
308.111,88     529.874,40     713.968,37     

Xanxerê - SC, setembro de 2024.

Prefeitura Municipal de Xanxerê
Engenheiro Civil

Paulo Sérgio Ferri da Silva

713.968,37        

713.968,37        

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO

1 Rua Sergipe 463.327,72        64,89%

Rua José Moreschi e Rua 27 de Fevereiro

2 SC 480 - Acesso Unoesc 250.640,65        35,11%


