
Item Descrição
Total Previsto 

(R$)
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

50,17% 49,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

153.013,40    151.962,94    

0,00% 50,15% 49,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

171.341,36    170.290,91    

46,22% 30,30% 23,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

404.077,35    264.857,55    205.230,88    

0,00% 50,27% 49,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

98.109,26      97.039,92      

0,00% 50,18% 49,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

140.452,82    139.437,22    

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

0% 0% 0% 0% 0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 27,91% 41,42% 30,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

1.995.813,61 557.090,75    826.723,93    611.998,93    -                 -                 -                 -                 

100,00% 27,91% 69,33% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00%

1.995.813,61 557.090,75    1.383.814,68 1.995.813,61 1.995.813,61 1.995.813,61 1.995.813,61 1.995.813,61 

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

-                 0,00%

341.632,27    

-                 

9,78%

14,02%

0,00%

0,00%-                 

195.149,18    

279.890,04    

-                 0,00%

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

0

2 RUA AVELINO GONÇALVEZ DO ARAUJO

0

0 0

4 RUA SANTA ANASTÁCIA

5 RUA SANTA CRUZ DO SUL

0 0

0 0

0 0 -                 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GERAL

874.165,78    

15,28%

17,12%

1 304.976,34    

43,80%3 RUA MONTE CASTELO

RUA ANTONIO SIMÕES CAVALHEIRO


