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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GERAL
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Item Descrigdo T°ta'(£$"'3t° Per‘(’;’;t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0
0, 0,
1 RUA ANTONIO SIMOES CAVALHEIRO 304.976,34 | 15,28% 50.17% 49,83%
153.013.40 | 151.962,94
) 0,
2 | RUAAVELINO GONCALVEZ DO ARAUJO | 341.632,27 | 17,12% 50,15% 49,85%
17134136 | 170.290,91
0, 0, )
3 RUA MONTE CASTELO 874.165,78 |  43,80% 46,22% 30,30% 23,48%
40407735 | 26485755 | 20523088
0, 0,
4 RUA SANTA ANASTACIA 19514918 |  9,78% 50.27% 49,73%
9810926 | _ 97.039,92
0, 0,
5 RUA SANTA CRUZ DO SUL 270.890,04 |  14,02% 50,18% 49,82%
140.452.82 | 139.437,22
5 5 #DIVIO! #DIVIO! #DIV/O! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO!
5 5 #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO!
0 0
0 0
; . 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 27,01% 41,42% 30,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
1.995.813,61 557.090,75 | 826.723,93 | 611.998,93 - ; ; ;
OTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 27,01% 69,33% 99,99% 99,99% 99,09% 99,99% 100,00%
1.995.813,61 557.090,75 | 1.383.814,68 | 1.995.813,61 | 1.995.813,61 | 1.095.813,61 | 1.995.813,61 | 1.995.813 61
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