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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: ENDERECO DA OBRA
AREA: 104,66m?
SERVICOS A EXECUTAR
, VALOR DAS OBRAS n - -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS E/OU SERVICOS PESO MES 01 MES 02 MES 03
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 22.601,95 4,6 100 22.601,95
2 FUNDAGAO 43.411,37 8,9 90 39.070,23 10 4.341,14
3 ESTRUTURA MODULAR 67.829,73 13,8 80 54.263,78 20 13.565,95
4 FECHAMENTOS VERTICAIS 117.618,74 24,0 60 70.571,24 30 35.285,62 10 11.761,87
5 |COBERTURA 65.460,49 13,4 10 6.546,05 40 26.184,20 50 32.730,25
6 PISOS E RODAPES 25.494,89 5,2 40 10.197,96 60 15.296,93
7  |ABERTURAS 30.291,08 6,2 50 15.145,54 40 12.116,43 10 3.029,11
8 INSTALAGOES ELETRICAS 16.320,55 3,3 30 4.896,17 70 11.424,39
9  |SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO 338,89 0,1 30 101,67 70 237,22
10  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 11.792,90 2,4 30 3.537,87 70 8.255,03
11 |ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA 88.594,55 18,1 30 26.578,37 70 62.016,19
TOTAL MES 489.755.14 100 42,5 208.198,79 21,8 106.587,47 15,2 74.242,55
TOTAL GLOBAL ’ 42,5 208.198,79 64,3 314.786,26 79,4 489.755,14

Xanxeré / SC, 19 de setembro de 2024.

Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4
Prefeitura Municipal de Xanxeré/SC




