
OBRA: 

ÁREA: 104,66m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.601,95 4,6 100 22.601,95 0 0

2 FUNDAÇÃO 43.411,37 8,9 90 39.070,23 10 4.341,14 0

3 ESTRUTURA MODULAR 67.829,73 13,8 80 54.263,78 20 13.565,95 0

4 FECHAMENTOS VERTICAIS 117.618,74 24,0 60 70.571,24 30 35.285,62 10 11.761,87

5 COBERTURA 65.460,49 13,4 10 6.546,05 40 26.184,20 50 32.730,25

6 PISOS E RODAPÉS 25.494,89 5,2 0 40 10.197,96 60 15.296,93

7 ABERTURAS 30.291,08 6,2 50 15.145,54 40 12.116,43 10 3.029,11

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.320,55 3,3 0 30 4.896,17 70 11.424,39

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 338,89 0,1 0 30 101,67 70 237,22

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.792,90 2,4 0 30 3.537,87 70 8.255,03

11 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA 88.594,55 18,1 0 30 26.578,37 70 62.016,19

42,5 208.198,79 21,8 106.587,47 15,2 74.242,55

42,5 208.198,79 64,3 314.786,26 79,4 489.755,14

Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4

Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Xanxerê / SC, 19 de setembro de 2024.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ENDEREÇO DA OBRA

SERVIÇOS A EXECUTAR

TOTAL GLOBAL

MÊS 01 MÊS 03

TOTAL MÊS
489.755,14 100

MÊS 02
VALOR DAS OBRAS

E/OU SERVIÇOS

______________________________


