
Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

119.455,38    119.455,38    

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

88.332,81      88.332,81      

25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24.050,46      24.050,46      48.100,89      

100,00% 28,04% 45,30% 26,66%

511.778,19    143.505,84    231.838,65    136.433,70    -                 -                 -                 -                 

100,00% 28,04% 73,34% 100,00%

511.778,19    143.505,84    375.344,49    511.778,19    

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

176.665,61    

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

2 RUA AROLDO C. CARVALHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GERAL

96.201,82      

46,68%

34,52%

1 238.910,76    

18,80%3 RUA  VICTÓRIO SIRENA

RUA  ARDUÍNO ANTONIOLLI
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