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Iltem Descriao TOta'(:SV'StO Pe“(:;r;t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
. 0, 0,
1 |RUA ARDUINO ANTONIOLLI 238.910,76 |  46,68% 50,00% 50,00%
119.455,38 119.455,38
0, 0,
2 |RUA AROLDO C. CARVALHO 176.665,61 | 34,52% 50,00% 50,00%
88.332,81 88.332,81
0, 0, 0,
3 |RUA VICTORIO SIRENA 96.201,82 | 18,80% 25,00% 25,00% 50,00%
24.050,46 24.050,46 48.100,89
0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 28,04% 45,30% 26,66%
511.778,19 143.505,84 231.838,65 136.433,70 - - - -
0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 28,04% 73,34% 100,00%
511.778,19 143.505,84 | 375.344,49 1 511.778,19
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