PREFEITURA DE

& XANXERE
QUADRO RESUMO POR RUAS

Item Rua Trecho Extensdo (m)| Area (m?) Valor Total (R$)

1 RUA ARDUINO ANTONIOLLI Avenida La Salle e a rua Independéncia no bairro La Salle 222,00 2.854,00 238.910,76
2 RUA AROLDO C. CARVALHO Rua Avenida La Salle e a Rua Independéncia - bairro La Salle 175,00 2.100,00 176.665,61
3 |RUA VICTORIO SIRENA Rua Maria do Nascimento e a rua Lauri Sirena Junior - bairro Venessa 108,65 1.072,00 96.201,82
4 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Rua Fioravante Baraldi e a rua das Palmeiras 87,62 796,31 173.799,82
5 |RUA DAS CEREJEIRAS T02 Rua das Palmeiras e a rua das Pitangueiras 71,10 470,55 111.519,10
6 RUA SALGUEIRO Rua dos Coqueiros e a Rua das Palmeiras 122,37 815,40 174.463,39
7 |RUA ALDERICO PICCINI Inicio da rua até o final da rua km0+348 348,00 2.735,75 473.495,43
8 |RUA ELISABETH UMSTADT TO1 Rua Rui Barbosa e a estaca 0+160,82m 160,82 1.479,56 231.122,56
9 |RUA ELISABETH UMSTADT T02 Rua Jakob Umstadt e estaca 0+64,50m 64,50 556,50 83.479,87
10 |RUA JAKOB UMSTADT Rua Rui Barbosa - Rua Elisabeth Umstadt 170,00 1.530,00 264.096,90

TOTAL GERAL 1.530,06 14.410,07 2.023.755,26

Xanxeré - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsavel Técnico




A
54

N PREFEITURA DE

R T T 12
=z

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GERAL
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ltem Descrigdo Tma'gg"'sm Pe“(:sn)t“a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0
0, 0,
1 |RUA ARDUINO ANTONIOLLI 238.910,76 | 11,81% 0005 o000
119.455,38 |  119.455,38
0, 0,
2 |RUA AROLDO C. CARVALHO 176.665,61 |  8,73% 20,005 200070
88.332,81 88.332,81
0, 0, 0,
3 |RUA VICTORIO SIRENA 96.201,82 |  4,75% 22,0050 220070 200070
24.050,46 |  24.050,46 |  48.100,89
0, 0, 0,
4 |RUA DAS CEREJEIRAS T01 173.799,82 |  8,59% ERIES) Silb1670 22090
7548126 | 5471218  43.606,37
0, 0, 0,
5 |RUA DAS CEREJEIRAS T02 111.519,10 |  5,51% 1200 AL 26,2000
4750714 | 3477166 |  29.240,31
0, 0, 0,
6 |RUA SALGUEIRO 174.463,39 |  8,62% o A1) 2229 2020
95.030,21 4412179 | 35.311,39
0, 0, 0,
7 |RUA ALDERICO PICCINI 473.49543 |  23,40% e 085 Ty 23,800k
22292165 | 14024935 | 110.324,44
0, 0, 0,
8 |RUA ELISABETH UMSTADT To01 231.122,56 |  11,42% £l b LR SN )
- - 100.885,00 |  74.953,05 |  55.284,52
0, 0, 0,
9 |RUAELISABETH UMSTADT T02 83.479,87 |  4,12% 29 £ 20 26,650
- - 32.94950 |  28.299,68 |  22.230,69
0, 0, 0,
10 |RUA JAKOB UMSTADT 264.096,90 | 13,05% S 20 R ) 2220
- 127.532,39 |  77.829,36 |  58.735,15
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 11,79% 26,02% 34,38% 18,53% 9,28%
2.023.755,26 238.536,05 | 526.481,23 | 695.814,44 | 375.083,91 | 187.839,65 - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 11,79% 37,81% 72,19% 90,72% 100,00%
2.023.755,26 238.536,05 | 765.017,28 | 1.460.831,72 | 1.835.915,63 | 2.023.755,28
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