
QUADRO RESUMO POR RUAS
Item Rua Trecho Extensão (m) Área (m²) Valor Total (R$)

1 RUA  ARDUÍNO ANTONIOLLI Avenida La Salle e a rua Independência no bairro La Salle 222,00 2.854,00        238.910,76               

2 RUA AROLDO C. CARVALHO Rua Avenida La Salle e a Rua Independência - bairro La Salle 175,00 2.100,00        176.665,61               

3 RUA  VICTÓRIO SIRENA Rua Maria do Nascimento e a rua Lauri Sirena Júnior - bairro Venessa 108,65 1.072,00        96.201,82                 

4 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Rua Fioravante Baraldi e a rua das Palmeiras 87,62 796,31           173.799,82               

5 RUA DAS CEREJEIRAS T02 Rua das Palmeiras e a rua das Pitangueiras 71,10 470,55           111.519,10               

6 RUA SALGUEIRO Rua dos Coqueiros e a Rua das Palmeiras 122,37 815,40           174.463,39               

7 RUA ALDÉRICO PICCINI Início da rua até o final da rua km0+348 348,00 2.735,75        473.495,43               

8 RUA ELISABETH UMSTADT T01 Rua Rui Barbosa e a estaca 0+160,82m 160,82 1.479,56        231.122,56               

9 RUA ELISABETH UMSTADT T02 Rua Jakob Umstadt e estaca 0+64,50m 64,50 556,50           83.479,87                 

10 RUA JAKOB UMSTADT Rua Rui Barbosa - Rua Elisabeth Umstadt 170,00 1.530,00        264.096,90               

TOTAL GERAL          1.530,06        14.410,07 2.023.755,26            
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Item Descrição
Total Previsto 

(R$)
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

119.455,38    119.455,38    

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

88.332,81      88.332,81      

25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24.050,46      24.050,46      48.100,89      

43,43% 31,48% 25,09%

75.481,26      54.712,18      43.606,37      

0,00% 42,60% 31,18% 26,22%

47.507,14      34.771,66      29.240,31      

54,47% 25,29% 20,24%

95.030,21      44.121,79      35.311,39      

0,00% 0,00% 47,08% 29,62% 23,30%

222.921,65    140.249,35    110.324,44    

43,65% 32,43% 23,92%

-                 -                 100.885,00    74.953,05      55.284,52      

39,47% 33,90% 26,63%

-                 -                 32.949,50      28.299,68      22.230,69      

48,29% 29,47% 22,24%

-                 127.532,39    77.829,36      58.735,15      

100,00% 11,79% 26,02% 34,38% 18,53% 9,28%

2.023.755,26 238.536,05    526.481,23    695.814,44    375.083,91    187.839,65    -                 -                 

100,00% 11,79% 37,81% 72,19% 90,72% 100,00%

2.023.755,26 238.536,05    765.017,28    1.460.831,72 1.835.915,63 2.023.755,28 
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264.096,90    13,05%

176.665,61    

174.463,39    

8,59%

5,51%

8,62%

23,40%473.495,43    

173.799,82    

111.519,10    

231.122,56    11,42%

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

6
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9 RUA ELISABETH UMSTADT T02 83.479,87      4,12%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GERAL

96.201,82      

11,81%

8,73%

1 238.910,76    

4,75%3 RUA  VICTÓRIO SIRENA
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