CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: [PREFEITURA DE XANXERE/SC

AREA: 0,00m2

SERVICOS A EXECUTAR
~ VALOR DAS OBRAS - - - -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS EJOU SERVICOS PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 MAO DE OBRA 17.904,47 36,5 25 4.476,12 25 4.476,12 25 4.476,12 25 4.476,12

2 TUBOS E CONEXOES 24.159,54 49,2 40 9.663,82 30 7.247,86 15 3.623,93 15 3.623,93

3 BOMBA/VALVULA 6.993,17 14,3 10 699,32 80 5.594,54 10 699,32
TOTAL MES 49.057,18 100 28,8 14.139,94 25,3 12.423,30 27,9 13.694,59 17,9 8.799,37
TOTAL GLOBAL 28,8 14.139,94 54,1 26.563,24 82,1 40.257,83 100,0 49.057,20

Xanxeré / SC, 11 de novembro de 2024.

Thiago G. Delatorre
Engenheiro Sanit CREA 065890-3
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