

**CRONOGRAMA GLOBAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ****OBRA: Reforma cobertura do Cesex Cantinho Feliz****LOCAL: Rua Padre Pedro Dingenouts, n° 247, bairro Bortolon, Xanxerê - SC  
Xanxerê - SC**

Item	Descrição	Valor total	Mês 01 - 30 dias		Mês 02 - 60 dias	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.058,18	50,00%	529,09	50,00%	529,09
2	EITÃO EM ALVENARIA	940,38	50,00%	470,19	50,00%	470,19
3	COBERTURA	44.233,80	50,00%	22.116,90	50,00%	22.116,90
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.577,97	50,00%	788,99	50,00%	788,99
Total simples - %		<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>	
Total simples - R\$		<b>47.810,33</b>	<b>23.905,17</b>		<b>23.905,17</b>	
Total acumulado - %		<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>	
Total acumulado - R\$		<b>47.810,33</b>	<b>23.905,17</b>		<b>47.810,33</b>	

**BDI = 24,17%****Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
Paulo Sérgio Ferri da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 056343-5