



PREFEITURA DE
XANXERÊ

Item	Rua	Extensão	Área (m²)	Valor (R\$)
1	Rua Itororó T03	317,82	3.094,02	R\$ 673.899,27
2	Rua Campo de Palmas	270,00	2.161,46	R\$ 472.021,17
3	Rua Severina L. Sivieiro	74,27	667,06	R\$ 132.192,48
		662,09	5.922,54	1.278.112,92



PREFEITURA DE
XANXERÊ

QUADRO RESUMO

Projeto					Total
Item		1	2	3	
DESCRIÇÃO		Rua Itororó T03	Rua Campo de Palmas	Rua Severina L. Sivieiro	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.259,82	R\$ 2.544,84	R\$ 1.436,59	R\$ 7.241,25
2.0	DRENAGEM	R\$ 72.137,27	R\$ 98.757,01	R\$ 18.202,34	R\$ 189.096,62
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 24.135,26	R\$ 16.198,50	R\$ 2.326,06	R\$ 42.659,82
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 481.192,18	R\$ 327.004,43	R\$ 100.046,48	R\$ 908.243,09
4.0	MEIO-FIO E PASSEIOS	R\$ 30.278,37	R\$ 14.645,82	R\$ 6.886,25	R\$ 51.810,44
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 14.230,54	R\$ 12.870,57	R\$ 3.294,76	R\$ 30.395,87
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 48.665,83			R\$ 48.665,83
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 673.899,27	R\$ 472.021,17	R\$ 132.192,48	R\$ 1.278.112,92

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Xanxerê

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**
OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

Rua Itororó T03 e Rua Campo de Palmas

Item	Descrição	3259,82	2544,84	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1	Rua Itororó T03	673.899,27	52,73%	43,41%	32,16%	24,43%	
				292.539,67	216.726,01	164.633,59	
2	Rua Campo de Palmas	472.021,17	36,93%	45,7%	30,2%	24,1%	
				215.619,27	142.503,19	113.898,71	
3	Rua Severina L. Sívieiro	132.192,48	10,34%	39,3%	34,4%	26,2%	
				51.978,08	45.527,09	34.687,31	
TOTAL GERAL SIMPLES		1.278.112,92	100,00%	43,83%	31,67%	24,51%	
				560.137,03	404.756,29	313.219,61	
TOTAL GERAL ACUMULADO		1.278.112,92	100,00%	43,83%	75,49%	100,00%	
				560.137,03	964.893,31	1.278.112,92	

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Xanxerê