



xanxere.sc.gov.br
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços
+55 49 3441-8500
Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxerê - Santa Catarina, CEP 89820-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ELÉTRICA E DADOS

OBRA: RUA JOSÉ MIRANDA RAMOS, 455 - CENTRO, XANXERÊ-SC

ÁREA: 750,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BANDEJAMENTOS	100.829,70	36,9	100	100.829,70				
2	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS	9.483,72	3,5	40	3.793,49	40	3.793,49	20	1.896,74
3	PASSAGEM DE CONDUTORES E CABOS	106.839,00	39,1	40	42.735,60	40	42.735,60	20	21.367,80
4	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS	23.899,78	8,7	40	9.559,91	40	9.559,91	20	4.779,96
5	LIMPEZA	16.250,00	5,9					100	16.250,00
6	TESTES E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA	16.250,00	5,9					100	16.250,00
TOTAL MÊS		273.588,20	100	57,4	156.918,70	20,5	56.089,00	22,1	60.544,50
TOTAL GLOBAL				57,4	156.918,70	77,9	213.007,70	100,0	273.588,20

Xanxerê / SC, 21 de janeiro de 2025.

Marcelo Kenzi Makiyama
Eng. Eletricista - CREA-SC 133499-0
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC