

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

- TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - INQUÉRITO CIVIL Nº 06.201900002497-7

PROPRIETÁRIO: CARMELINDA RODRIGUES - ESPÓLIO

BENEFICIÁRIA : MARCELINA CARMELINDA RODRIGUES

LOCAL: Casa Situado Na Rua Helena Augustina Bairro Vista Alegre

EMPRESA EXECUTORA:



Item	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO TOTAL COM BDI	30 DIAS		60 DIAS	
			%	em Reais	%	em Reais
1.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5.377,38	100%	5.377,38	0%	
2.	COMPLEMENTO DA LIXEIRA (2 comp. Seco e orgânico) 1,700x0,90 h=0,75m (0,70X0,70*0,725)*2 fechamento em alvenaria frontal	1.384,06	100%	1.384,06	0%	
3.	PINTURA	1.652,74	100%	1.652,74	0%	
4.	EXECUÇÃO DE CERCA TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =1,50 M COM ENGASTAMENTO DE MOURÕES DE CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,10*2,30M, EM MURETA (viga) EXISTENTE	3.078,86	0%	-	100%	3.078,86
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA	3.766,02	0%	-	100%	3.766,02
6.	LIMPEZA GERAL NA ÁREA DO ENTORNO DA CASA E REMOÇÃO DE ENTULHOS-LIMPEZA FINAL DA OBRA	203,06	0%	-	100%	203,06
TOTAIS NO PERÍODO		15.462,12	54%	8.414,18	46%	7.047,95
TOTAIS ACUMULADO NO PERÍODO			54%	8.414,18	100%	15.462,12

Xanxerê, 05 de Abril de 2023

 Wilson José Montemezzo
 Engenheiro Civil CREA 027077-0

 Empresa