



MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC

Rua José de Miranda Ramos, nº 455

CEP: 89820-000

Fone: (49) 3441-8500

CNPJ: 83.009.860/0001-13

e-mail: engenharia4@xanxere.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da cobertura e melhorias no CEMEI Nossa Senhora de Fátima

ÁREA: 525,22 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	COBERTURA										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.081,49	13,46	40	5.232,60	40	5.232,60	20	2.616,30		0,00
1.2	TELHAMENTO	50.604,88	52,08	20	10.120,98	60	30.362,93	20	10.120,98		0,00
1.3	CALHAS	16.788,47	17,28		0,00	20	3.357,69	50	8.394,24	30	5.036,54
1.4	SERVIÇOS GERAIS	7.549,07	7,77		0,00	50	3.774,54	50	3.774,54		0,00
2.0	LAVANDERIA										
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO	7.194,01	7,40	30	2.158,20	70	5.035,81		0,00		0,00
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	760,81	0,78		0,00		0,00	70	532,57	30	228,24
2.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.157,51	1,19		0,00		0,00	70	810,26	30	347,25
2.5	LIMPEZA FINAL	36,08	0,04		0,00		0,00		0,00	100	36,08
TOTAL MÊS		97.172,32	100,00	18,02	17.511,78	49,15	47.763,56	27,01	26.248,87	5,81	5.648,12
TOTAL GLOBAL		97.172,32	100,00	18,02	17.511,78	67,17	65.275,34	94,19	91.524,20	100,00	97.172,32

Xanxerê - SC, junho de 2023.

Raphaela Renata Palauro
Engenheira Civil - CREA/SC: 126597-4
Prefeitura Municipal de Xanxerê