

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Cancha de Bocha do Centro de Convivência do Idoso

ÁREA: 320,00m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.771,35	8,0	60	3.462,81	40	2.308,54		
2	TELHADO E PROTEÇÃO CONTRA CHUVA	4.729,88	6,6	60	2.837,93	40	1.891,95		
3	CANCHA DE BOCHA	49.651,69	69,1	20	9.930,34	50	24.825,85	30	14.895,51
4	PAVIMENTAÇÃO	3.458,31	4,8	20	691,66	50	1.729,16	30	1.037,49
5	DRENAGEM	5.133,70	7,1	40	2.053,48	40	2.053,48	20	1.026,74
6	SERVIÇOS GERAIS	3.151,51	4,4	10	315,15	40	1.260,60	50	1.575,76
TOTAL MÊS		71.896,44	100	26,8	19.291,37	47,4	34.069,58	25,8	18.535,50
TOTAL GLOBAL		71.896,44	100	26,8	19.291,37	74,2	53.360,95	100	71.896,44

Xanxerê / SC, 30 de agosto de 2023.

Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC