
OBRA: 

ÁREA: 320,00m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO

E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.771,35 8,0 60 3.462,81 40 2.308,54

2 TELHADO E PROTEÇÃO CONTRA CHUVA 4.729,88 6,6 60 2.837,93 40 1.891,95

3 CANCHA DE BOCHA 49.651,69 69,1 20 9.930,34 50 24.825,85 30 14.895,51

4 PAVIMENTAÇÃO 3.458,31 4,8 20 691,66 50 1.729,16 30 1.037,49

5 DRENAGEM 5.133,70 7,1 40 2.053,48 40 2.053,48 20 1.026,74

6 SERVIÇOS GERAIS 3.151,51 4,4 10 315,15 40 1.260,60 50 1.575,76

71.896,44 100 26,8 19.291,37 47,4 34.069,58 25,8 18.535,50

71.896,44 100 26,8 19.291,37 74,2 53.360,95 100 71.896,44

Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Xanxerê / SC, 30 de agosto de 2023.
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Reforma da Cancha de Bocha do Centro de Convivência do Idoso
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