
PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: RUA CASCAVEL  Revisão: 

TRECHO: Rua Dotti até a Rua Francisco Gemiro Bortoluzzi  BDI: 

 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

102,21           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

3.818,55        -                 -                 -                 -                 -                 -                 

30% 35% 35%

29.575,95      34.505,28      34.505,28      -                 -                 -                 -                 

100,00% 32,68% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

102.507,27    33.496,71      34.505,28      34.505,28      -                 -                 -                 -                 

100,00% 32,68% 66,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

102.507,27    33.496,71      68.001,99      102.507,27    102.507,27    102.507,27    102.507,27    102.507,27    

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

0

22,00%

96,18%98.586,51      

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3.818,55        

0,10%SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 102,21           

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

3,73%2.0 TERRAPLENAGEM

JUNHO/2024

15,44% (SEM DESON.)


