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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FPREFEITURA DE

XANXERE

)

PROPRIETARIO MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA CASCAVEL Revisao: 0 SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua Dotti até a Rua Francisco Gemiro Bortoluzzi BDI: 22,00% DATA BASE ANP 04/2024
BDI PRECO:
15,44% (SEM DESON.)
MATERIAIS:
Item Descrigao Total(;;gwsto Per?;)r)ltual Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |SERVICOS INICIAIS 102,21 0,10% 100%
102,21 - - - - - -
0,
2.0 |[TERRAPLENAGEM 3.818,55 3,73% 100%
3.818,55 - - - - - -
N ; 0 0 0
3.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 98.586,51 96,18% 30% 35% 35%
29.575,95 34.505,28 34.505,28 - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 32,68% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
102.507,27 33.496,71 34.505,28 34.505,28 - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 32,68% 66,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
102.507,27 33.496,71 68.001,99 102.507,27 102.507,27 102.507,27 102.507,27 102.507,27

Xanxeré - SC, Junho de 2024.
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