

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

OBRA: **RUA GETÚLIO VARGAS**

TRECHO: **Rua dos Pinhas até a Rua São Carlos**

DATA: JUNHO/2024

Revisão: 0

BDI: 22,00%

BDI 15,44%

MATERIAIS:

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

DATA BASE

PREÇO:

(SEM DESON.)

Item	Descrição	Total Previsto (R\$)	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	40.882,82	100,00%	50%	50%					
				20.441,41	20.441,41	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL SIMPLES			100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		40.882,82		20.441,41	20.441,41	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL ACUMULADO			100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		40.882,82		20.441,41	40.882,82	40.882,82	40.882,82	40.882,82	40.882,82	40.882,82

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico