
PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: RUA SÃO CARLOS  Revisão: 

TRECHO: Rua Getúlio Vargas até a Rua dos Pinhais  BDI: 

 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

50% 50%

25.771,42      25.771,42      -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

51.542,83      25.771,42      25.771,42      -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

51.542,83      25.771,42      51.542,84      51.542,84      51.542,84      51.542,84      51.542,84      51.542,84      

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

15,44% (SEM DESON.)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 DATA BASE 

PREÇO: 

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

JUNHO/2024

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

0

22,00%

100,00%51.542,83      


