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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FPREFEITURA DE

XANXERE

)

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA DA LUZ Revisao: SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua Dotti até a Rua José Moreschi BDI: 22,00% DATA BASE ANP 04/2024
BDI PRECO:
15,44% (SEM DESON.)
MATERIAIS:
Item Descrigao Total(;;gwsto Per?;)r)ltual Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |SERVICOS INICIAIS 53,23 0,11% 100%
53,23 - - - - - -
0,
2.0 |TERRAPLENAGEM 1.782,66 3,71% 100%
1.782,66 - - - - - -
~ . 0 0, 0,
3.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 46.264,12 96,18% 30% 35% 35%
13.879,24 16.192,44 16.192,44 - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 32,67% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
48.100,01 15.715,13 16.192,44 16.192,44 - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 32,67% 66,33% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00%
48.100,01 15.715,13 31.907,57 48.100,01 48.100,01 48.100,01 48.100,01 48.100,01

Xanxeré - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsavel Técnico




