
PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: RUA DA LUZ  Revisão: 

TRECHO: Rua Dotti até a Rua José Moreschi  BDI: 

 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

53,23             -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

1.782,66        -                 -                 -                 -                 -                 -                 

30% 35% 35%

13.879,24      16.192,44      16.192,44      -                 -                 -                 -                 

100,00% 32,67% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

48.100,01      15.715,13      16.192,44      16.192,44      -                 -                 -                 -                 

100,00% 32,67% 66,33% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00%

48.100,01      15.715,13      31.907,57      48.100,01      48.100,01      48.100,01      48.100,01      48.100,01      

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

0

22,00%

96,18%46.264,12      

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1.782,66        

0,11%SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 53,23             

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

3,71%2.0 TERRAPLENAGEM

JUNHO/2024

15,44% (SEM DESON.)


