
PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: RUA 20 DE MAIO  Revisão: 

TRECHO: Rua da Luz até a Rua Dotti  BDI: 

 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

107,75           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

3.839,06        -                 -                 -                 -                 -                 -                 

30% 35% 35%

29.806,97      34.774,79      34.774,79      -                 -                 -                 -                 

100,00% 32,67% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

103.303,36    33.753,78      34.774,79      34.774,79      -                 -                 -                 -                 

100,00% 32,67% 66,33% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00%

103.303,36    33.753,78      68.528,57      103.303,36    103.303,36    103.303,36    103.303,36    103.303,36    

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

0

22,00%

96,18%99.356,55      

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3.839,06        

0,10%SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 107,75           

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

3,72%2.0 TERRAPLENAGEM

JUNHO/2024

15,44% (SEM DESON.)


