FPREFEITURA DE ”~

& XANXERE
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA 20 DE MAIO Revisao: 0 SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua da Luz até a Rua Dotti BDI: 22,00% DATA BASE ANP 04/2024
BDI PRECO:
15,44% (SEM DESON.)
MATERIAIS:
Item Descrigao Total(;;gwsto Per?;)r)ltual Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |SERVICOS INICIAIS 107,75 0,10% 100%
107,75 - - - - - -
0,
2.0 |[TERRAPLENAGEM 3.839,06 3,72% 100%
3.839,06 - - - - - -
N ; 0 0 0
3.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 99.356,55 96,18% 30% 35% 35%
29.806,97 34.774,79 34.774,79 - - - -
0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 32,67% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
103.303,36 33.753,78 34.774,79 34.774,79 - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 32,67% 66,33% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00%
103.303,36 33.753,78 68.528,57 103.303,36 103.303,36 103.303,36 103.303,36 103.303,36

Xanxeré - SC, Junho de 2024.
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