



xanxere.sc.gov.br  
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços  
+55 49 3441-8500  
Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,  
Xanxerê - Santa Catarina, CEP 89820-000

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** ENDEREÇO DA OBRA

**ÁREA:** 104,66m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.601,95	4,6	100	22.601,95				
2	FUNDAÇÃO	43.411,37	8,9	90	39.070,23	10	4.341,14		
3	ESTRUTURA MODULAR	67.829,73	13,8	80	54.263,78	20	13.565,95		
4	FECHAMENTOS VERTICAIS	117.618,74	24,0	60	70.571,24	30	35.285,62	10	11.761,87
5	COBERTURA	65.460,49	13,4	10	6.546,05	40	26.184,20	50	32.730,25
6	PISOS E RODAPÉS	25.494,89	5,2			40	10.197,96	60	15.296,93
7	ABERTURAS	30.291,08	6,2	50	15.145,54	40	12.116,43	10	3.029,11
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.320,55	3,3			30	4.896,17	70	11.424,39
9	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	338,89	0,1			30	101,67	70	237,22
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.792,90	2,4			30	3.537,87	70	8.255,03
11	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	88.594,55	18,1			30	26.578,37	70	62.016,19
TOTAL MÊS		489.755,14	100	42,5	208.198,79	21,8	106.587,47	15,2	74.242,55
TOTAL GLOBAL				42,5	208.198,79	64,3	314.786,26	79,4	489.755,14

Xanxerê / SC, 19 de setembro de 2024.

Paulo Cesar Dutra Cardoso  
Engenheiro Civil CREA 211768-4  
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC