
OBRA: 

ÁREA: 1 metro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

(%) (%) R$ (%) R$

1 BASE - VIGA EM CONCRETO ARMADO 176,67 24,1 80 141,34 20 35,33

2 ESTRUTURA - GUARDA-CORPO METÁLICO 555,90 75,9 40 222,36 60 333,54

49,6 363,70 50,4 368,87

49,6 363,70 100,0 732,57

Xanxerê / SC, 31 de janeiro de 2025.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GUARDA-CORPO X METÁLICO PADRÃO

SERVIÇOS A EXECUTAR

TOTAL GLOBAL

SEMANA 01 SEMANA 02

TOTAL SEMANA
732,57 100

VALOR DAS OBRAS

E/OU SERVIÇOS


