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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: |CEMITERIO MUNICIPAL - MODULO COM 40 GAVETAS

AREA: 24,40m?
SERVIGOS A EXECUTAR
_ VALOR DAS OBRAS | PESO - - - - - —
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS E/OU SERVICOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
(%) | (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 17.703,45 13,34 | 100 17.703,45

2 ESTRUTURA EVEDAQAO 12.039,99 9,08 75 | 9.029,99 | 25 | 3.010,00

3 GAVETARIO E VENTILA(}AO 38.591,41 29,09 25 | 9.647,85 [ 50 [19.295,71| 25 | 9.647,85

4 PAVIMENTA(}AO, AJARDINAMENTO E CERCAMENTO 64.329,98 48,49 20 | 12.866,00| 10 | 6.433,00 [ 30 [19.298,99| 30 | 19.298,99 [ 10 6.433,00
TOTAL MES 132.664,83 100,00 13,3|17.703,45]| 16,5| 21.895,99| 14,4( 19.090,85( 29,1| 38.594,70| 21,8| 28.946,84 | 4,8 6.433,00
TOTAL GLOBAL 13,3(17.703,45( 29,8| 39.599,44 | 44,2| 58.690,29 | 73,3 | 97.284,99( 95,2| 126.231,83|100,0| 132.664,83
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PAULO CESARDUTRA  pAuLO CESARDUTRA

CARDOS0:01927224098 CARDOSO01927224098
Dados: 2026.08.04 09:42:31 -03'00
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